


| Id | Modo de tarea                                                                       | Nombre de tarea                            | Duración        | Comienzo           | Fin                | <div> <div></div> <div> <div>tri 1, 2024</div> <div>ene</div> <div>feb</div> <div>mar</div> <div>tri 2, 2024</div> <div>abr</div> <div>may</div> <div>jun</div> <div>tri 3, 2024</div> <div>jul</div> <div>ago</div> </div> </div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                                                                     |                                            |                 |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1  |    | <b>1 PFG</b>                               | <b>141 días</b> | <b>lun 15/1/24</b> | <b>lun 29/7/24</b> |                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  |    | <b>1.1 Perfil del PFG</b>                  | <b>40 días</b>  | <b>lun 15/1/24</b> | <b>vie 8/3/24</b>  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3  |    | 1.1.1 Inicio-Acta de Proyecto              | 5 días          | lun 15/1/24        | vie 19/1/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4  |    | 1.1.2 Acta de Proyecto-EDT-cronograma      | 5 días          | lun 22/1/24        | vie 26/1/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5  |    | 1.1.3 Marco Teórico I parte                | 5 días          | lun 29/1/24        | vie 2/2/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6  |    | 1.1.4 Marco Teórico II parte               | 5 días          | lun 5/2/24         | vie 9/2/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7  |    | 1.1.5 Marco Metodológico                   | 5 días          | lun 12/2/24        | vie 16/2/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |    | 1.1.6 Introducción                         | 5 días          | lun 19/2/24        | vie 23/2/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |    | 1.1.7 Documento Integrado                  | 5 días          | lun 26/2/24        | vie 1/3/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |    | 1.1.8 Revisión Documento Integrado         | 5 días          | lun 4/3/24         | vie 8/3/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |    | 1.1.9 Seminario de Graduación Aprobado     | 0 días          | vie 8/3/24         | vie 8/3/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |    | <b>1.2 Desarrollo del PFG</b>              | <b>68 días</b>  | <b>lun 11/3/24</b> | <b>mié 12/6/24</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |    | 1.2.1 Desarrollo de Objetivo 1             | 14 días         | lun 11/3/24        | jue 28/3/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |    | 1.2.2 Desarrollo de Objetivo 2             | 14 días         | vie 29/3/24        | mié 17/4/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |    | 1.2.3 Desarrollo de Objetivo 3             | 14 días         | jue 18/4/24        | mar 7/5/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |    | 1.2.4 Desarrollo de Objetivo 4             | 14 días         | mié 8/5/24         | lun 27/5/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |    | 1.2.5 Conclusiones                         | 5 días          | mar 28/5/24        | lun 3/6/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |    | 1.2.6 Recomendaciones                      | 5 días          | mar 4/6/24         | lun 10/6/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |    | 1.2.7 Lista de referencias                 | 20 días         | mar 14/5/24        | lun 10/6/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |    | 1.2.8 Anexos                               | 20 días         | mar 14/5/24        | lun 10/6/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |    | 1.2.9 Aprobación del Tutor para lectura    | 2 días          | mar 11/6/24        | mié 12/6/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |    | <b>1.3 Lectura</b>                         | <b>31 días</b>  | <b>jue 13/6/24</b> | <b>jue 25/7/24</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |    | 1.3.1 Asignación de lectores               | 5 días          | jue 13/6/24        | mié 19/6/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |    | 1.3.2 Revision PFG por parte de lectores   | 10 días         | jue 20/6/24        | mié 3/7/24         |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |    | 1.3.3 Mejoras al PFG e Informe de Revisión | 10 días         | jue 4/7/24         | mié 17/7/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |    | 1.3.4 Segunda revisión de lectores         | 5 días          | jue 18/7/24        | mié 24/7/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |   | 1.3.5 Aprobación Lectores                  | 1 día           | jue 25/7/24        | jue 25/7/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | <b>1.4 Evaluación</b>                      | <b>2 días</b>   | <b>vie 26/7/24</b> | <b>lun 29/7/24</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 1.4.1 Calificación del Tribunal            | 2 días          | vie 26/7/24        | lun 29/7/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 1.4.2 Aprobación Final del PFG             | 0 días          | lun 29/7/24        | lun 29/7/24        |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |